

## Gesprächsprotokoll

Vors. BWA Jan Rudolph, Bgm. Ronald Petersen, Hans-Willi Witt

### Auftragsabwicklung

1)

Einläufe Wiesengrund (Auftrag von 2012) sind vor ca. zwei Jahren erledigt worden

2)

Kontrollschacht, Denkmalsweg 16, abgesackt

Schaden beheben, Weg teilweise neu pflastern

- noch nicht erledigt, soll noch in 2019 erledigt werden

3)

Moorweg „Dachspätingsweg“ (Auftrag von Herbst 2019)

- mittleren Bereich abziehen, Weg insgesamt befestigen
- Einbringen der abgezogenen Masse
- a) auf den Weg zum Wanderpark, nur in der Senke ca. 50 m von der Straße entfernt
- b) Auffahrten im Bereich der Deckenerneuerung

4)

Alter Lagerplatz für Gartenabfälle (Thorsten Witt)

- ist von H.-W. Witt eingeebnet
- Thorsten Witt wird ein von ihm gespendetes Tor mit Hilfe der Gemeindearbeiter setzen (Prozess läuft bereits)
- Im Frühjahr sollen von den Gemeindearbeitern Bäume eingepflanzt werden (H.-W. Witt hat Ahorn und andere Bäume)

5)

Hand- und Spanndienst (Haus des Gastes)

Termin 26. Oktober 2019

Zuvor:

- a) Menge Rasenborde ausmessen und bestellen
- b) Vor Lieferung prüfen, ob Leihpaletten zurück gegeben werden können
- c) Gemeindearbeiter nehmen die Steine auf
- d) In der 42. KW wird H.-W. Witt den Unterbau und die Rasenborde setzen